ECOPAC GUATEMALA · ECOPAC DIGITAL

Acta de implementación

Constancia de que el sistema Ecopac Digital quedó instalado y funcionando en producción, en las cuentas de Ecopac Guatemala, de cómo se comprobó y de lo que la organización recibe y asume desde la firma.

Versión	1.0
Fecha	18 de octubre de 2026
Organización	Ecopac Guatemala
Sistema	Ecopac Digital: web, aplicación Android y base de datos
Puesta en producción	14 de octubre de 2026
Pruebas posteriores	17 de octubre de 2026

> Se firma en dos copias, una para la organización y otra para el equipo de desarrollo. Lo que esta acta afirma está respaldado por el registro de ejecución del plan de implementación y por la evidencia de las pruebas posteriores, que se citan en cada sección.

Índice

1. Objeto
2. Lo que se instaló
3. Configuración del ambiente de producción
4. Estado de la base de datos al implementar
5. Pruebas posteriores a la implementación
6. Documentación que se entrega
7. Pendientes al momento de la firma
8. Responsabilidades desde la firma
9. Conformidad

1. Objeto

Dejar constancia de la **implementación de Ecopac Digital en el ambiente de producción** de Ecopac Guatemala: qué se instaló, dónde, con qué configuración, cómo se comprobó que funciona y qué queda pendiente. Con la firma, la organización recibe el sistema y asume las responsabilidades de la sección 8.

2. Lo que se instaló

Todo está a nombre de la organización, en cuentas creadas con su correo `ecopac.digital@gmail.com`. Ninguna pieza depende de una cuenta personal del equipo de desarrollo.

Pieza	Dónde	Dirección o identificador
Aplicación web (computadora)	Vercel, cuenta `ecopacdigital`	https://ecopac-digital.vercel.app
Base de datos, autenticación y funciones	Supabase, proyecto `ecopacdigital Prod` (región `us-east-2`)	`vuujluoxlkiakfstiiur`
Ambiente de desarrollo y pruebas	Supabase, proyecto `ecopacdigital Dev` (región `us-west-2`), y la vista previa de Vercel	`swwtjekapvnkjzshzdjk`
Aplicación Android	APK compilado en Expo (EAS), cuenta `ecopacdigitals-team`, perfil `produccion`	Identificador `org.ecopacguatemala.digital`
Código fuente y documentación	GitHub, cuenta `ecopacdigital`	https://github.com/ecopacdigital/Ecopac-Digital
Correo del sistema	Gmail de la organización por SMTP	`ecopac.digital@gmail.com`
Tareas programadas	GitHub Actions del mismo repositorio	Alertas de vencimiento, mantener activa la base y verificar el despliegue, diarias

Detalle de cada paso, con la fecha y cómo se comprobó: plan de implementación, secciones 9 y 10.

3. Configuración del ambiente de producción

Tema	Cómo quedó
Dominio y hosting	`ecopac-digital.vercel.app`, con certificado HTTPS automático de Vercel. `http://` redirige a `https://`
Seguridad de la web	Seis cabeceras de seguridad (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy y Permissions-Policy)
Registro de cuentas	Cerrado: nadie puede crearse una cuenta. Las personas entran solo por invitación de la administradora
Contraseñas y sesión	Mínimo 8 caracteres con letras y dígitos; sesión de una hora con renovación automática
Correo	Invitaciones, recuperación de contraseña y notificaciones salen del Gmail de la organización, con la plantilla de Ecopac
Control de acceso	Cada rol ve y hace solo lo suyo, según la matriz de PERMISOS.md. Lo hacen cumplir las políticas de la propia base, no la pantalla
Despliegue de cambios	Un cambio aprobado en la rama `main` se aplica solo a la base y a la web. Las ramas `main` y `develop` están protegidas: todo cambio pasa por revisión y por las pruebas automáticas

Toda la configuración, para reconstruirla desde cero: manual de instalación y configuración.

4. Estado de la base de datos al implementar

Comprobado sobre `ecopac-prod` el 18 de octubre de 2026:

- **181 migraciones aplicadas**, de la `00001` a la `00189`.
- **Catálogos cargados**: 22 departamentos y 340 municipios de Guatemala, 37 diagnósticos, 5 condiciones crónicas, 4 idiomas, 7 presentaciones, 6 categorías de gasto, 3 áreas de atención, la Bodega Principal y la matriz de permisos por rol. Detalle en DESPLIEGUE_BASE_DE_DATOS.md.
- **Un solo usuario**: `ecopac.digital@gmail.com`, con el rol de administrador.
- **Ningún dato de pacientes, jornadas ni inventario.** La base arranca limpia: no se migraron datos de las pruebas del equipo.

5. Pruebas posteriores a la implementación

El 17 de octubre de 2026 se corrieron en producción 25 pruebas, con una sesión real por cada rol y datos ficticios marcados como prueba. **Las 25 dieron el resultado esperado**:

- Alta e invitación de personas de los cinco roles, con el correo de bienvenida.
- El flujo completo de una jornada: paciente, triaje, consulta, receta, aprobación y entrega del medicamento.
- Un ingreso de inventario y su aprobación.
- Que cada rol ve solo lo suyo, y que la base rechaza lo que un rol no puede hacer.
- Correo de recuperación de contraseña y notificaciones a la administradora.
- Cabeceras de seguridad, recarga de pantallas internas, redirección a HTTPS y que la web apunta solo a la base de producción.
- Las tres tareas programadas en verde.

Además, el APK de producción se instaló en un teléfono Android real y funcionó contra la base de producción.

Al terminar se retiraron **todos** los datos de prueba, y se comprobó que la base quedó exactamente como antes de empezar. Evidencia completa: evidencias/2026-10-17.md.

6. Documentación que se entrega

Todo vive en la carpeta `docs/` del repositorio de la organización. Los documentos formales están en `docs/formal/`.

Documento	Archivo
Plan de implementación	`formal/plan-de-implementacion.pdf` y `PLAN-DE-IMPLEMENTACION.md`
Esta acta	`formal/acta-de-implementacion.pdf` y `ACTA-DE-IMPLEMENTACION.md`
Pruebas posteriores	`evidencias/2026-10-17.md`
Manuales de usuario por rol	`formal/manual-del-administrador.pdf`, `formal/manual-del-medico.pdf`, `formal/manual-del-voluntario.pdf` y `formal/manual-de-junta-directiva-y-socio-fundador.pdf`
Manual de administración	`formal/manual-del-administrador.pdf`

Documento	Archivo
Material de capacitación	`formal/plan-de-capacitaciones.pdf`, `formal/guia-rapida-voluntario.pdf`, `formal/guia-rapida-junta-directiva-y-socio-fundador.pdf` y los videos V-01 a V-07 (`manual/README.md`)
Lista de asistencia de las capacitaciones	`formal/lista-de-asistencia-capacitaciones.pdf`
Scripts de base de datos	`supabase/migrations/`, `supabase/esquema-final.sql` y `DESPLIEGUE_BASE_DE_DATOS.md`
Diccionario de datos	`DICCIONARIO-DE-DATOS.md`
Manual técnico	`formal/documentacion-tecnica.pdf` y `MANUAL-TECNICO.md`
Manual de instalación y configuración	`formal/manual-de-instalacion-y-configuracion.pdf` y `MANUAL-DE-INSTALACION.md`
Documentación de API e integraciones	`API-E-INTEGRACIONES.md`
Plan de mantenimiento y soporte	`formal/plan-de-mantenimiento-y-soporte.pdf` y `MANTENIMIENTO-Y-SOPORTE.md`
Plan de respaldo y recuperación	`formal/plan-de-respaldo-y-recuperacion.pdf` y `RESPALDO-Y-RECUPERACION.md`
Marco legal	`MARCO-LEGAL.md`

Las credenciales de las cuentas **no** están en ningún documento: se entregan en persona o por el gestor de contraseñas de la organización.

7. Pendientes al momento de la firma

Lo que falta no impide usar el sistema, pero sí cargar datos reales de pacientes antes de completar las tres primeras filas. Se marca al firmar lo que ya esté hecho.

Hecho	Pendiente	Quién
☐	Activar el respaldo diario cifrado a Google Drive, con sus credenciales	Equipo de desarrollo con la persona responsable de la base
☐	Primer respaldo en verde y una restauración de prueba desde Drive	Equipo de desarrollo con la persona responsable de la base

Hecho	Pendiente	Quién
☐	La organización inicia sesión con su cuenta de administradora y cambia la contraseña temporal	Organización
☐	Designar a las personas responsables del plan de mantenimiento y soporte (sección 1 de ese plan)	Organización
☐	Guardar una copia de la llave de firma del APK con las credenciales de la organización	Equipo de desarrollo
☐	Revocar los tokens que el equipo usó para instalar, y cambiar las contraseñas de las bases y las llaves de servicio	Equipo de desarrollo y organización
☐	Revisión del marco legal por asesoría jurídica	Organización

8. Responsabilidades desde la firma

Desde la fecha de firma, Ecopac Guatemala:

- Es la responsable exclusiva de la **custodia, el tratamiento y el respaldo** de los datos registrados en el sistema.
- Administra las **cuentas, credenciales y accesos** de todos los servicios de la sección 2.
- Reconoce que el sistema es una herramienta de registro: **no diagnostica ni sustituye la valoración médica**, y la responsabilidad clínica es de quien atiende.

El equipo de desarrollo:

- Presta el soporte que define el plan de mantenimiento y soporte, por el plazo que ahí se acuerde.
- Al terminar ese plazo, **se retira de todas las cuentas** de la organización y **no conserva copias** de datos de producción ni credenciales.

Fundamento: MARCO-LEGAL.md, sección 4.2.

9. Conformidad

Las partes declaran que el sistema descrito quedó instalado y funcionando en producción, que se realizaron las pruebas de la sección 5 y que se recibió la documentación de la sección 6.

Lugar: _____ Fecha: ____ de _____ de 2026

Por Ecopac Guatemala

Nombre	Cargo	Firma

Por el equipo de desarrollo

Nombre	Rol en el proyecto	Firma